



**PLANNING DE PRODUCTION DE LA BASE DE DONNEES ENSEIGNEMENT (2nd DEGRE)**

Actions	Responsable d'action	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Finalisation du CCTP	PL	[Orange bar]					
Production des points	Rectorat	[Blue bar]					
Mise en ligne provisoire	GIP		[Grey bar]				
Présentation de l'outil de saisie	GIP			[Yellow bar]			
Atelier R3	GIP			[Blue bar]			
Production des emprises et multi-sites	Rectorat, DRAAF,CRA			[Green bar]			
Mise en ligne définitive	GIP						[Red bar]